

2. 마포아트센터 리모델링으로 문화예술 허브공간 구축

2002년 개관하여 노후한 마포아트센터를 리모델링하여 안전 사고 예방, 이용만족도 제고, 고품격 공연을 유치할 수 있는 환경조성으로 주민 문화향유 기회 확대

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2021. 3.
- 사업대상 : 마포아트센터 (마포구 대흥로20길 28)
 - ※ 시설규모 : 지하2층, 지상5층, 연면적 19,755.78㎡
- 사업내용 : 내구연한 초과 무대설비 교체 및 보강, 객석증설, 엘리베이터 설치, 공조시스템 개선, 화장실 확충, 로비·홀 개선 등
- 사업비 : 16,338,000천원
(본예산 15,083,000천원, 추경 755,000천원, 간주처리 500,000천원)

구 분	2017년	2018~19년	2020년	2021년
주요내용	타당성 조사 용역	설계 공모 및 용역	공사 발주	준공 및 재개관
사업비 (단위:천원)	42,000	755,000	7,749,000	7,792,000
예산확보	구비(추경)	구비(추경)	국·구비	시·구비

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- 2018. 2. 28. : 타당성 조사 연구용역 완료
- 2018. 3. 27. : 기본계획 수립
- 2018. 5. 28. : 서울시 투자심사위원회 심의
- 2018. 7. 18. : 마포구 공유재산심의회 심의
- 2018. 10. : 설계비 추경편성

■ 향후추진계획

- 2018. 11. : 설계공모 실시
- 2020. 2. : 공사 시행
- 2021. 3. : 공사 준공

3. 흥대북합역사 내 “마포출판문화 진흥센터” 조성

출판문화 중심의 창작활동·창업지원 공간 및 복합문화공간을 조성하고 각종 프로그램 운영으로 지역문화예술 융성 및 청년 일자리 창출

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 10.
- 위 치 : 마포구 신촌로2길 19
- 사업규모 : 2,438.98 m^2 (2층 및 3층 일부)
※ 전체 지상 5층 5,426.30 m^2 (서울시 2,987.32 m^2)
- 사업내용
 - 출판문화 중심의 독립형 사무공간, 개방형 공유라운지 조성
 - 문화 향유가 가능한 공유형 커뮤니티 공간 및 복합문화공간 조성
- 추진근거 : 구청장방침 『(가칭)마포출판문화 진흥센터 조성계획』 (18.8.14)
- 사 업 비 : 1,990,000천원(간주처리)

2018 추진실적

(10. 31. 현재)


- 2018. 1. ~ 2. : 공공업무시설 활용관련 부서 의견수렴
- 2018. 3. : 공공업무시설 사용 계획 수립
- 2018. 3. ~ 6. : 마포출판문화진흥센터 자문위원회 운영
- 2018. 8. : 마포출판문화진흥센터 조성 계획 수립
- 2018.10. : 종합계약 협정서 체결(서울디자인재단↔마포구)

■ 향후추진계획

- 2018. 11. ~ 12. : 설계 및 BI 등 용역업체 선정 및 계약
- 2019. 1. ~ 4. : 용역시행, 시설관리업체 선정, 민간위탁 구의회 동의
- 2019. 4. ~ 5. : 공사업체 모집 공고, 선정 및 계약, 운영계획수립
- 2019. 6. ~ 10. : 공사 시행 및 준공, 물품 및 장비 구매, 위탁업체 선정, 입주기업 모집
- 2019. 10. : 개관

관 광 과

【조 직】



【인력현황】

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	비고
정 원	15		1	4	3	5		2	
현 원	15		1	4	3	3	2	2	

※ 현원에 육아휴직 4명(7급 2, 8급 2) 미포함

【관광사업 현황】

호 텔 업						여 행 업				국 제 회의업		외국인관광도 시민박업	관 광 면세업
계 (개실)	관광호텔업			가 족 호텔업	호스 텔업	계	국내	국외	일반	시설	기획		
	특1급	특2급	1급 이하										
23 (3,460)	1 (372)	9 (2,528)	6 (388)	1 (56)	6 (116)	956	119	332	505	-	74	404	1

【관광시설 현황】

관광관련 시설물		관광안내 표지판			
문화및집회시설 (관광진흥센터)	관광정보센터	종합관광 안내도	게스트하우스 안내도	관광명소 유도표지판	순례길 관광안내표지판
1개소	1개소	18개소	7개소	48개소	1개소

2018년도 주요업무 추진실적

1. 관광 활성화 조사연구 용역

관내 관광자원 및 사업의 발굴을 위하여 전문기관 용역을 실시, 관광 활성화 및 외래 관광객 유치에 기여하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4. 26. ~ 11. 26.(7개월)
- 사업내용 : 마포구 중·장기 관광 활성화 방안 및 계획 도출
- 용역업체 : (주)플랜이슈(대표자 : 김진성)
- 과업내용
 - 일반현황 및 여건분석 : 지역현황, 국내외 관광 동향 분석 및 계획과제 도출
 - 마포관광 기본구상 : 비전 및 목표 설정, 기본방향 및 추진전략
 - 전략별 추진사업 : 세부실행계획 및 소요예산, 기대효과 등
 - 사업화 계획 : 사업추진계획, 투자 및 재원조달 계획, 파급효과
- 사업비 : 90,000천원(본예산)

2018 추진실적

(10. 31. 현재)

- 2018. 3. 12. : 마포 관광활성화 연구용역 추진계획 수립
- 2018. 3. 20. ~ 4. 5. : 사전규격공개 및 입찰 공고
- 2018. 4. 17. : 제안서평가위원회 개최
- 2018. 4. 26. : 계약 체결
- 2018. 5. 15. : 착수보고회 개최
- 2018. 9. 13. : 중간보고회 개최

■ 향후추진계획

- 2018. 11. 14. : 최종보고회 개최
- 2018. 11. 26. : 성과품 납품

2. 관광숙박시설 안전관리 강화 및 민관협업으로 관광활성화 추진

관광숙박시설에 대한 지속적인 지도·점검으로 안전한 숙박시설을 제공하고 관광활성화를 위한 민관협업 강화로 관광객의 만족도 제고

■ 사업개요

- 사업대상
 - 관광호텔 23개소, 외국인관광 도시민박업 404개소, 여행사 956개 업체
- 사업내용
 - 관광숙박업, 외국인관광 도시 민박업 안전점검 실시
 - 관광호텔 대표자와의 간담회 개최, 관광업계 교육 실시
 - 외국인 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 사업, 스마일 관광후기 이벤트 실시
- 사업비 : 31,550천원(본예산)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- 관광숙박업 안전점검 실시 : 민관합동(11개소), 자체점검(12개소)
- 외국인 관광 도시민박업 안전점검 실시 : 350개소(현장 및 자체)
 - 202개소(밀집지역인 서교, 동교, 연남동) 현장점검, 148개소 자체점검
 - 미등록 도시민박업 합동점검(문체부, 관광경찰, 소방서 등) 21개소 실시
- 외국인 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 사업 추진(6~11월)
 - 사전신청 43건, 14,604천원/ 교부 18건, 8,128천원
- 스마일 관광후기 이벤트 추진(6~11월)
 - 후기 선정자 총 28명/ 모바일 상품권(30,000원) 840천원 지급
- 관광호텔 대표자 업무협약 및 간담회 개최 : 2018. 8. 29.(수)
 - 관광호텔 12개소 업무협약 체결/건의사항 5건
- 여행업체 「서비스 및 안전관리 교육」 실시 : 2018. 10. 30.(화)
 - 여행사 종사원 50명 참석/서비스 향상 및 응급상황(심폐소생술)대응 교육

■ 향후추진계획

- 관광숙박업 및 외국인관광 도시민박업 점검(수시 및 합동)
- 외국인 관광 도시민박업 사업주 교육 실시 : 2018. 11. 20.(화)

3. 흥대로 문화로 관광으로

흥대지역 특성을 살린 공연 프로그램을 연중 개최하여 내외국인 관광객들에게 볼거리와 즐길거리를 제공하고, 흥대지역 대표 공연관광 자원으로 육성

■ 사업개요

- 공연장소 : 흥대 걷고싶은 거리 여행자편의시설 일대(서교동 348-1)
- 공연기간 : 2018. 5.~12. 매주 토요일 17:00~19:00
- 프로그램 구성 : 총 2시간(팀당 30분, 3팀 공연, 인터벌 시간 포함)

인디음악 공연
17:00~17:30(30분)

전통예술공연
17:40~18:10(30분)

퍼포먼스 공연
18:20~18:50(30분)

- 사 업 비 : 58,400천원(본예산)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- 2018. 4. 9. ~ 4. 20. : 공연단체 모집
 - 모집결과 : 총 101팀 접수(평균 경쟁률 4.8:1)
- 2018. 4. 23. ~ 4. 27. : 공연단체 심사
 - 심사결과 : 총 21팀 선정(본 공연 15팀, 예비 6팀)
- 2018. 5. 12. ~ 10. 31. : 정기공연
 - 공연 25회, 총 75팀 공연
 - 누적 관람객 : 총 8,034명(1회 당 평균 321명)
- 2018. 8. 14. : 간이 공연무대 조성
- 공연 물품 등 구입 : 의자, 탈의 간이텐트, 선풍기 등

■ 향후추진계획

- 2018. 11. ~ 12. : 정기 공연 추진(기간 중 총 9회)

4. 양화진 근대사 탐방 '뜻을 올리다'

역사문화재를 활용한 체험프로그램을 운영함으로써 마포 대표 관광자원 육성 및 문화관광 명소화를 추진하고 국내·외 관광객 유치

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 11.
- 사업대상 : 서울 양화나루와 잠두봉 유적(사적 제399호)
- 사업위치 : 외국인선교사묘원, 절두산순교성지, 양화나루, 선유도 등
- 사업내용
 - 양화진 근대사 뱃길 탐방(근대의 물결을 타다)
 - 양화진 이야기꾼 전문가 과정(양화나루, 그 역사를 전하다)
 - 양화나루 체험 프로그램(양화진 나루 잇기)
 - 시선배 진수놀이, 마포 전통주 삼해주 빚기 체험
- 사업비 : 87,500천원(본예산 26,250천원, 간주처리 61,250천원)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)


- 양화진 뱃길 탐방 프로그램 : 총 17회, 729명 참여(주민, 단체 등)
 - 마포구청 직원들과 함께하는 양화진 뱃길 탐방 총 4회, 86명 참여
- 양화진 이야기꾼 전문가 과정 : 총 6회, 13명 수료
 - 양화진 근대사 탐방 해설사 양성
- 양화진 나루잇기 프로그램 : 총 10회, 284명 참여
 - 근현대사 교육과 접목한 어린이 놀이 프로그램 추진
- 시선배 진수놀이, 삼해주 빚기 프로그램 : 총 6회, 120명 참여
 - 마포 무형문화유산 관련 체험형 프로그램 추진

■ 향후추진계획

- 2018.11.~12. : 사업평가 및 집행정산

민원여권과

【조 직】



【인력현황】

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기록 연구사	비고
정 원	28		1	6	10	8	2	1	
현 원	26		1	6	9	7	2	1	

※ 현원에 공로연수 1명(5급 1), 육아휴직 1명(8급 1) 미포함

【보존문서현황】

(단위: 권)

계	영구	준영구	30년	10년
50,423	4,744	14,497	23,185	7,997

【주요민원 처리현황】

(단위: 건, 일평균/누계)

계	증명발급	출생	사망	혼인	이혼	국적취득 ·상실 등	여권접수	행정정보 공개 접수
510/ 103,162	286/ 56,865	11/ 2,226	7/ 1,425	9/ 1,890	3/ 560	21/ 4,342	161/ 33,342	12/ 2,512

※ 증명발급: 주민등록 등초본, 인감, 가족관계등록부